


ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
УТВЕРЖДЕНА  
приказ директора МБОУ  
«Арбузовская СОШ»  
Павловского района  
от 13 марта 2023 № 44  
 С.В. Саблина



**«Дорожная карта»  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Арбузовская средняя общеобразовательная школа  
имени кавалера ордена Мужества майора Попова С.Н.»  
по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации  
школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации  
«Развитие образования» в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
<b>I. Организация образовательного процесса на время капитального ремонта здания МБОУ «Арбузовская СОШ»</b>				
1.	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся МБОУ «Арбузовская СОШ».	Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ» Павловского района	Принятый штабом общественного родительского контроля план непрерывности образовательного	До 01.03.2023

			процесса обучающихся МБОУ «Арбузовская СОШ»	
2.	Издание локальных актов МБОУ «Арбузовская СОШ», регулирующих организацию образовательного процесса в условиях капитального ремонта	Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ» Павловского района	Принятые штабом общественного родительского контроля и утвержденные приказом директора ОУ локальные акты МБОУ «Арбузовская СОШ», регулирующие организацию образовательного процесса в условиях капитального ремонта	До 20.03.2023
3.	Определение территориального местонахождения столовых и пищеблоков для организации питания детей.	Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ» Павловского района Дашкова И.А., зам.директора по ВР МБОУ «Арбузовская СОШ» Павловского района	Принятый штабом общественного родительского контроля план непрерывности образовательного процесса обучающихся МБОУ «Арбузовская СОШ»	До 01.04.2023
4.	Проведение анализа потребности обновления в МБОУ «Арбузовская СОШ»	Околелова М.В., зам.директора по УВР	Информационно-аналитическая	До 01.05.2023

	100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе.	МБОУ «Арбузовская СОШ» Павловского района; Буякова Л.В., заведующий БИЦ МБОУ «Арбузовская СОШ» Павловского района	справка	
5.	Обновление (100%) ветхих и дефектных учебников и учебных пособий в МБОУ «Арбузовская СОШ»	Околелова М.В., зам.директора по УВР МБОУ «Арбузовская СОШ» Павловского района; Буякова Л.В., заведующий БИЦ МБОУ «Арбузовская СОШ» Павловского района	Формирование заявки в систему «Книгозаказ», обеспечение учебниками обучающихся	До 01.09.2023
6.	Взаимодействие с органами Роспотребнадзора по Алтайскому краю	Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ»	Уведомление территориального органа РПН об изменении в организации учебного процесса Рекомендации РПН Исполнение рекомендаций РПН	До 01.04.2023  До 01.04.2023  До 01.05.2023
<b>II. Обеспечение в МБОУ «Арбузовская СОШ» требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)</b>				
1.	Проведение анализа потребности обеспечения требований к	Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская	Информационно-аналитическая	До 30.01.2023

	<p>антитеррористической защищенности МБОУ «Арбузовская СОШ».</p> <p>Организация работ по актуализации паспорта безопасности в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».</p>	<p>СОШ» Павловского района</p>	<p>справка</p>	
<p>2.</p>	<p>В отношении МБОУ «Арбузовская СОШ» обеспечение требований к антитеррористической защищенности, приведение в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».</p>	<p>Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ» Павловского района</p>	<p>Информационно-аналитическая справка</p>	<p>Не позднее дня окончания капитального ремонта в МБОУ «Арбузовская СОШ»</p>

**III. Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, сверх минимальных требований и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников МБОУ «Арбузовская СОШ»**

1.	Проанализировать и сформировать план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МБОУ «Арбузовская СОШ», сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогический работников МБОУ «Арбузовская СОШ».	Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ» Эртель О.А., зам.директора по УВР МБОУ «Арбузовская СОШ» Павловского района	План обеспечения дополнительного профессионального образования	До 01.05.2023
2.	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МБОУ «Арбузовская СОШ», сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три	Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ» Эртель О.А., зам.директора по УВР МБОУ «Арбузовская СОШ» Павловского района	Реализация плана обеспечения дополнительного профессионального образования Документы о повышении квалификации педагогических	До 01.11.2023

	года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогический работников МБОУ «Арбузовская СОШ».		работников	
<b>IV. Организация контроля со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей) за модернизацией образовательной среды в МБОУ «Арбузовская СОШ»</b>				
1.	Организация информационно-разъяснительной кампании для родителей о возможности участия в обсуждении дизайнерских и иных решений при планировании ремонта школы; в приемке работ по капитальному ремонту школы	Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ» Администрация ОУ		Постоянно
2.	Организация работы школьной «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы.	Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ»  Организация Штаба общественного родительского контроля	Размещение информации на официальном сайте МБОУ «Арбузовская СОШ», социальных сетях Работа Штаба общественного родительского контроля	С 15.03.2023 ПОСТОЯННО
3.	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ»	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не

			иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	позднее 5 рабочих дней с даты получения
4.	Организация взаимодействия с представителями партии «Единая Россия»	Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ»		На протяжении реализации проекта
<b>V. Организация проведения капитального ремонта МБОУ «Арбузовская СОШ»</b>				
1.	Проведение конкурентных процедур по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Ворсина С.В., председатель комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района, Маляренко Н.В., специалист по госзакупкам комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района	Извещения о проведении закупок	10.02.2023
2.	Полное окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Арбузовская	Ворсина С.В., председатель комитета по образованию и молодежной политике Администрации	Реестр контрактов	20.03.2023

	СОШ» в 2023 году	Павловского района, Маляренко Н.В., специалист по госзакупкам комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района		
3.	Проведение анализа потребности МБОУ «Арбузовская СОШ» в программе, в средствах обучения и воспитания	Ворсина С.В., председатель комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района, Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ»	Перечень оборудования, средств обучения и воспитания	01.04.2023
4.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания.	Ворсина С.В., председатель комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района, Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ»	Инфраструктурные листы	15.04.2023
5.	Завершение работы по капитальному ремонту	Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ»		25.08.2023



6.	Предоставление отчетных форм в Министерство образования и науки Алтайского края	Ворсина С.В., председатель комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района, Саблина С.В., директор МБОУ «Арбузовская СОШ»		15.09.2023
----	---	--	--	------------